

Crono-programma "Un patentino per lo smartphone" anno 2019

Attività	Materiali	SCADENZE
<ol style="list-style-type: none"> 1. Per la proposta del progetto e la sua programmazione prendere contatti con: <ul style="list-style-type: none"> • Ufficio Scolastico Territoriale (UST) • Forze dell'ordine • ARPA Piemonte. 2. Costituire il Gruppo di Lavoro (GdL). 3. Definire il crono-programma del GdL. 	<ul style="list-style-type: none"> • Scheda progetto con la metodologia di lavoro e le azioni previste. • Contenuti minimi per la realizzazione delle tre unità di apprendimento previste. 	Fine Maggio 2019
<ul style="list-style-type: none"> • Definire l'inserimento del progetto (anche come "work in progress") nel catalogo 2019-20 alert "<i>progetto sperimentale</i>". 		Giugno 2019
<ul style="list-style-type: none"> • Costruire il modello formativo con l'articolazione dei contenuti inerenti i tre segmenti: <ol style="list-style-type: none"> 1. modulo educativo - ASL 2. normativo - Forze dell'Ordine 3. tecnico - ARPA Piemonte 	<ul style="list-style-type: none"> • Produzione dei materiali definitivi necessari alla realizzazione del progetto in loco. 	Settembre 2019
<ul style="list-style-type: none"> • Giornata di formazione operatori ASL sulla Media Education 		Sett/Ott 2019
<ul style="list-style-type: none"> • Reclutare gli insegnanti destinatari del progetto: referenti cyberbullismo, animatori digitali, referenti promozione della salute e referenti per l'inclusione. 	<ul style="list-style-type: none"> • Circolare agli istituti scolastici del territorio a cura degli UST. 	Settembre 2019
<ul style="list-style-type: none"> • Calendarizzare e realizzare le attività formative con gli insegnanti. 		Settembre 2019 - Febbraio 2020
<ul style="list-style-type: none"> • Attività degli insegnanti con le classi • Incontri formativi con i genitori. 	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione e stampa patentini. 	Marzo 2020- Maggio 2020
<ul style="list-style-type: none"> • Realizzare le attività conclusive del progetto: <ol style="list-style-type: none"> 1. Test finale 2. Sottoscrizione patto genitori-ragazzi 3. Evento consegna patentini 4. Questionario valutazione insegnanti 		Maggio 2020