

**Pianificazione progetto UP2Peer: peer education e digitale vs rischio alcol correlato**

ID	Nome attività	IT	CH	Inizio	Fine	2013												2014												2015					
						1°trimestre			2°trimestre			3°trimestre			4°trimestre			1°trimestre			2°trimestre			3°trimestre			4°trimestre			1°trimestre					
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M			
1	<b>PROGETTO INTERREG 2013-14</b>			01/03/13	27/02/15																														
2	Tavolo tecnico transfrontaliero	IT	CH	01/03/13	27/02/15																														
3	Pianificazione interventi territoriali e preparazione e messa a punto attività formative	IT	CH	01/03/13	27/02/15																														
4	<b>ISTITUTI SCOLASTICI - FORMAZIONE E INTERVENTI "RISCHIO ALCOL CORRELATO"</b>			01/03/13	30/05/14																														
5	<b>PEER EDUCATOR</b>			01/03/13	03/05/13																														
6	Arruolamento	IT	CH	01/03/13	29/03/13																														
7	Formazione	IT	CH	01/04/13	03/05/13																														
8	<b>INSEGNANTI</b>			04/03/13	03/05/13																														
9	Arruolamento	IT	CH	04/03/13	29/03/13																														
10	Formazione	IT	CH	01/04/13	03/05/13																														
11	<b>INTERVENTI NELLE CLASSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI</b>			06/05/13	30/05/14																														
12	Anno scolastico 2012-13 (ibridi)	IT	CH	06/05/13	14/06/13																														
13	Anno scolastico 2013-14 (con simulatore e poi con applicazione)	IT	CH	01/10/13	30/05/14																														
14	<b>TERRITORIO - FORMAZIONE E INTERVENTI "RISCHIO ALCOL CORRELATO"</b>			01/04/13	31/10/14																														
15	Costituzione equipe di lavoro interventi luoghi divertimento/aggregazione	IT		01/04/13	01/11/13																														
16	Acquisizione simulatore e attrezzature accessorie per le campagne	IT		01/04/13	31/05/13																														
17	Formazione equipe di lavoro interventi luoghi divertimento/aggregazione	IT		06/05/13	31/05/13																														
18	Campagna di prevenzione nel territorio anno 2013	IT		10/06/13	31/10/13																														
19	Campagna di prevenzione nel territorio anno 2014	IT		01/05/14	31/10/14																														
20	Campagne di prevenzione nei luoghi di aggregazione del territorio	IT		10/06/13	31/10/14																														
21	<b>WEB - FORMAZIONE E INTERVENTI "RISCHIO ALCOL CORRELATO"</b>			15/04/13	26/12/14																														
22	<b>FORMAZIONE PE 2.0: MEDIA DIGITALI E SOCIAL NETWORK</b>			02/09/13	31/10/13																														
23	Formazione 2.0 peer educator	IT	CH	02/09/13	31/10/13																														
24	Formazione 2.0 adulti	IT	CH	02/09/13	31/10/13																														
25	<b>SVILUPPO INTERVENTI NEL WEB</b>			15/04/13	26/12/14																														
26	Progettazione e sviluppo soluzione web per il counseling on line	IT	CH	15/04/13	28/02/14																														
27	Fase ideativa APP	IT	CH	15/04/13	30/09/13																														
28	Preparazione evento residenziale per lo sviluppo APP	IT	CH	03/06/13	30/10/13																														
29	Realizzazione evento residenziale per lo sviluppo APP	IT		31/10/13	04/11/13																														
30	Sviluppo informatico APP	IT		05/11/13	28/02/14																														
31	Campagna dedicata alla promozione applicazione per smartphon	IT	CH	03/03/14	26/12/14																														
32	<b>EVENTO FINALE</b>	IT		28/11/14	28/11/14																														
33	Programma valutazione	IT	CH	01/03/13	31/12/14																														
34	Promozione e comunicazione del progetto	IT	CH	01/03/13	27/02/15																														

Progetto Interreg 2013-14 upd..m  
20/02/13

Attività		Riepilogo		Avanzamento riportato		Riepilogo progetto	
Avanzamento		Attività riportata		Divisione		Riepilogo raggruppamento	
Cardine		Cardine riportato		Attività esterne		Scadenza	