Progettare in gruppo 

Da oggi fino alla metà novembre siamo impegnati ad elaborare uno o più progetti che affrontino i bisogni  reali per la Besurica nella cornice del programma “Guadagnare salute”. 

Le tappe, le domande e  le attività del percorso di progettazione
	incontri
	Attività
	Data e orario

	
	Quale è il problema che intendiamo affrontare?


	si può ritenere che il laboratorio 
incontri di gruppo già realizzati abbiano fornito una risposta, anche se approssimativa, a questa domanda. Ora si tratta di renderla esplicita.

	28/10/2014
	Quale risultato intendiamo raggiungere


	I bisogni sono già stati indicati dal laboratorio. Ciascun gruppo deve riflettere su quanto emerso ed esplicitare i risultati che vuole raggiungere  in modo chiaro (anche più di uno MAX 3 )

	
	quali azioni pensiamo che potrebbero essere intraprese per soddisfare i bisogni 

Quali di queste azioni potrebbero essere fattibili?


	Brainstorming per ipotizzare le azioni. 

Alcune azioni sono già state ipotizzate nel laboratorio di comunità, quindi vanno aggiunte a quelle emerse dal brainstorming.

	
	Proposta dei  criteri secondo cui si potrebbero scegliere le azioni. 
Prosegue la dicussione sulla fattibilità (saranno presentate all’intergruppo solo le azioni ritenute fattibili)
	Rispettare i criteri già emersi dal laboratorio ed eventualmente integrarli
· SOCIALITA’

· CONDIVISIONE

· INFORMAZIONE/FORMAZIONE

· COMUNICAZIONE /LINGUAGGI

	Riunione intergruppo

(tutti i partecipanti dei gruppi)

29 NOVEMBRE
DALLE  

09-13
	I gruppi si raccontano reciprocamente e si confrontano sul  lavoro fatto, le azioni ipotizzate ed i criteri per sceglierle. Definizione dei criteri da utilizzare e  scelta delle azioni. 
Eventuale formazione di un  gruppo di coordinamento 


	 I gruppi si ricompongono secondo le azioni preferite.

Da questo incontro si esce con le azioni da intraprendere nei mesi successivi

Come impieghiamo le risorse economiche a nostra disposizione


	Nuovi gruppi divisi secondo il tipo d’azione 
	Come ci organizziamo?

Ci si organizza per la realizzazione dell’azione: si distribuiscono i compiti, si definiscono i tempi ecc. ovvero si pianifica.


	Indicativamente entro il 13 dicembre


